
Planung & Realisierung von Projekten
• Wie viel Zeit braucht es von der Idee

bis zum bezugsbereiten Stall?

• Stolpersteine Stallbau

Grüezi metenand



Toni Fleischlin
Leiter Planung/ Projektleiter



1. Betriebsanalyse / Betriebsausrichtung
• Betriebsleiter / Familie

• Was sind die Rahmenbedingungen?

• Stallgrösse?

• Wer ist mein Abnehmer?

• Wo bin ich gebunden?
Wo kann ich selber entscheiden?

• Wer unterstützt mich im weiteren
Vorgehen bis zum Einstallen?
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2. Projektierungs - und Planungsphase
• Planungsauftrag an Stallbaufirma / Planer

• Raumprogramm

• Produktionsstandard, (Tierschutz, BTS, CNF, Freiland, Bio, etc..)

• Kotlagerplatz / Jauchegrube

• Vorabklärungen mit Komm. 
und Kant. Fachstellen

• Standortwahl

• Mindestabstände
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• Auflagen bezüglich Abluftreinigung

• Fruchtfolgeflächen

• Ermittlung von Gesamtkosten

• Budget, Finanzierung

• Besichtigung von vergleichbarem
Objekt

• Entscheid Baueingabe
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3. Vollständige Baugesuchsunterlagen
• Formularwesen (kommunal und kantonal)

• Pläne (Grundriss-, Schnitt-, und Fassadenpläne)

• Hofentwässerungs- und Umgebungsplan

• Situationsplan

• Profilplan für Baugespann

• Material- und Farbkonzept

• Berechnungen wie:
Lagerkapazität,
Mindestabstandsberechnung,
Energienachweis, etc…
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• Plankopien und Vervielfältigungen

• Qualität und Vollständigkeit eines Baugesuches
verkürzt das Bewilligungsverfahren!
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4. Baubewilligungsverfahren
• Einreichung des Baugesuches auf Gemeinde

• Eröffnung Baugesuch Gemeinde / Start Einsprachefrist

• Weiterleitung an Kanton

• Vernehmlassung bei Kant. Fachstellen

• Kant. Entscheid z.H. Gemeinde

• Schriftliche Erteilung der Bau-
bewilligung durch Gemeinde

• Baufreigabe
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5. Detailplanung / Devisierung
• Detailbesprechung mit Handwerkern und Spezialisten

• Offerten einholen

• Prov. Ausführungspläne zeichnen

• Ausschreibungen verschiedener Arbeitsgattungen

• Kontrolle und Analyse der Angebote

• Arbeitsvergaben

• Kostenvoranschlag überarbeiten

• Planversand an Unternehmer

Krieger StallVISION3000
Planung & Baubegleitung

ca. 6 Mt.
Planungsphase
Zeitdauer

Baubewilligungsphase
ca. 3 Mt.

Devisierung
ca. 2 Mt.



6. Ausführung / Bauleitung
• Organisation und Baustart vorbereiten

• Koordination Handwerker

• Arbeitssicherheit

• Kostenüberwachung

• Qualitätskontrolle

• Bauabnahme

• Rechnungskontrolle

• Bauabrechnung

Krieger StallVISION3000
Planung & Baubegleitung

ca. 6 Mt.
Planungsphase
Zeitdauer

Baubewilligungsphase
ca. 3 Mt. ca. 2 Mt.
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7. Wer ist mein idealer Planer / Architekt?
• Fachwissen über natürliches Verhalten von Geflügel

• Schnittstellen zwischen Planer/Betriebsleiter vermeiden

• Kennt effiziente Arbeits- und Betriebsabläufe

• Kennt Tierschutzgesetz

• Kennt Baugesetze und Vorschriften

• Gut vernetzt mit kantonalen Amtsstellen

• Planer, der Gesamtkosten im Griff hält
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8. Eigenleistungen
• Wie organisiere ich mich während der Bauphase?

• Anzahl Mannstunden

• Fähigkeiten

• Garantie
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9. Stolpersteine im Bewilligungsverfahren / Stallbau
• Datenerfassung am Anfang ungenau

• Schnittstellen zwischen Betriebsleiter / Planer / UVB nicht definiert

• Einbezug von Nachbarn

• Kommunale und Kant. Auflagen

• Standort

• Unterlagenergänzungen

• Einsprachen

• Eigenleistungen

• Einstalltermin
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